

Abteilung: Bautechnik  
Stichwort: Nachtrag SW-Kanal TÜV, Fa.  
Wadle

Vorlage-Nr: II-BT/540/2011  
Status: öffentlich  
AZ:  
Datum: 21.06.2011  
Verfasser: Henseleit Anja

**TOP**

**Auftragserweiterung der Fa. Wadle Bau aus 84051 Essenbach / Altheim für die Baumaßnahme Erweiterung SW-Kanalisation TÜV Hochbrück und Angerlweg mit einer Erhöhung der Gesamtauftragssumme um 2.691,03 €; Bekanntgabe einer Eilhandlung**

Beratungsfolge:

Datum                      Gremium

14.07.2011      Werkausschuss

**I. Sachvortrag:**

Der Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 17.03.2011 der Beauftragung der Fa. Wadle Bau für die Baumaßnahme Erweiterung SW-Kanalisation TÜV Hochbrück und Angerlweg mit einer Brutto-Angebotssumme von 83.141,41 € zugestimmt.

In seiner Sitzung am 19.05.2011 hat der Werkausschuss den Nachträgen NA1 und NA2 zugestimmt. Mit den Nachtragsangebot 1 und 2 erhöhte sich die Auftragssumme brutto um **24.317,22 €** auf 107.458,63 €.

Folgender Nachtrag wurden im Zuge der Umsetzung der Maßnahme gemäß Stellungnahme und Begründung der Kostensteigerung bei diesem Gewerk durch die Bauleitung Ing. Renner notwendig:

**Nachtrag Erläuterung:**

Nachträge Pos. 3.2.1.1 bis 3.2.1.4.:

Aufgrund der Verkehrsrechtlichen Anordnung vom Staatlichen Bauamt Freising muss die Fahrbahndecke bis zur Mitte der Fahrbahn wieder hergestellt werden. Dies wurde erst nach Ausschreibung der Baumaßnahme bekannt.

Dafür muss der vorhandene Fahrbahnbelag um 4 cm abgefräst werden. Die Nachträge Pos. 3.2.1.1 bis 3.2.1.4. betragen zusammen 2261,37 € netto (bzw. 2691,03 € brutto).

Um jedoch die anstehenden Bauzeitterminierung nicht zu gefährden, musste die ausführende Firma zeitnah reagieren und die Arbeiten in Absprache mit der Bauleitung ausführen. Daher wurde die Fa. Wadle per Eilbeschluss beauftragt, die Arbeiten ausführen.

Das Nachtragsangebot endet geprüft bei brutto **2.691,03 €**.

Die Gesamt-Auftragssumme erhöht sich damit um **2.691,03 €** auf **110.149,66 €**.

**II. Beschlussantrag:**

Der Werkausschuss nimmt die Auftragsenerweiterung der Fa. Wadle Bau aus 84051 Essenbach/ Altheim für die Baumaßnahme Erweiterung SW-Kanalisation TÜV Hochbrück und Angerlweg mit einer Erhöhung der Gesamtauftragssumme um **2.691,03 €** auf **110.149,66 €** per Eilhandlung zur Kenntnis.

**III. Verteiler:**

**Beschlussvorlage**

<b>zugestellt</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	als Tischvorlage an den Stadtrat	<input type="checkbox"/>
		an den Ausschuss	<input type="checkbox"/>

**Anlagen**

<b>zugestellt</b>	<input type="checkbox"/>	als Tischvorlage an den Stadtrat	<input type="checkbox"/>
		an den Ausschuss	<input type="checkbox"/>

ggf. Anlagen benennen