

Abteilung: Bautechnik  
Stichwort: Grundschule West -  
Auftragserweiterung Baumeisterarbeiten

Vorlage-Nr: GB II/933/2011  
Status: öffentlich  
AZ: II-St  
Datum: 24.08.2011  
Verfasser: Peters Nadine

**TOP**

**Generalsanierung Grundschule West - Erweiterung zur Ganztagschule Bauteil E + F;  
Auftragserweiterung Baumeisterarbeiten**

Beratungsfolge:

Datum Gremium

13.09.2011 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

**I. Sachvortrag:**

In der Sitzung vom 26.07.2011 hat der Bau- Planungs- und Umweltausschuss beschlossen die Fa. Mickan Amberg GmbH aus 92224 Amberg mit den Erdarbeiten, Los 2, für die Erweiterung zur Ganztagschule Bauteil E+F mit einer Brutto Auftragssumme von 25.970,18 € zu beauftragen.

Im Vergabeverfahren wurde die losweise Vergabe für das Gewerk Baumeisterarbeiten vorbehalten. Am 02.08.2011 wurde daher die Fa. Mickan fristgerecht informiert, dass Sie den Zuschlag für die Erdarbeiten (Los2) erhält. Im Vergabegespräch hat die Fa. Mickan am 10.08.2011 mitgeteilt, dass Sie den Auftrag nur bei gleichzeitiger Vergabe von Los 3 Baumeisterarbeiten annimmt. Nach VOB hat die Fa. Mickan jedoch kein Recht den Auftrag nicht anzunehmen und die Stadt Garching könnte sich die Ausführung der Leistung durch die Fa. Mickan einklagen.

Um jedoch den Baubeginn nicht zu verzögern wurde sich im Vergabegespräch mit der Fa. Mickan geeinigt, dass Sie vom Auftrag zurücktreten kann.

Da die Fa. Fuchs, wirtschaftlichster Bieter Los 3 Baumeisterarbeiten, in der Bieterangfolge durch das Ausscheiden der Fa. Mickan in der Summe von Los 2 Erdarbeiten und Los 3 Baumeisterarbeiten der zweitwirtschaftlichste wertbare Bieter ist, wurde sie am 17.08.2011 zusätzlich zum Los 3 Baumeisterarbeiten mit Los 2 Erdarbeiten in Eilhandlung beauftragt, um den Baubeginn nicht zu verzögern.

Die Bruttoauftragssumme Gewerk Baumeisterarbeiten für Los 2 +3 erhöht sich damit um 4.559,25 €.

**II. Beschlussantrag:**

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss nimmt die Erhöhung der Auftragssumme für Los 2+3 Erdarbeiten u. Baumeisterarbeiten durch die Fa. FS Fuchs aufgrund der Ersatzvornahme Fa. Mickan um 4.559,25 € auf 6.758.858,53 € zur Kenntnis.

**III. Verteiler:**

**Beschlussvorlage**

zugestellt  als Tischvorlage an den Stadtrat   
 an den Ausschuss

**Anlagen**

zugestellt

als Tischvorlage an den Stadtrat

an den Ausschuss