

Vorlage Nr.: II-BT/587/2012
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bautechnik
Stichwort: Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Fliesen
Aktenzeichen.: II-St
Datum: 21.09.2012
Verfasser: Stein

TOP

Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Fliesen- und Plattenarbeiten

Beratungsfolge:

Datum Gremium

09.10.2012 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVortrag:

Die Fa. Fliesen Röhlich GmbH aus 90530 Wendelstein wurde am 22.05.2012 mit den Fliesen- und Plattenarbeiten mit einer Brutto-Auftragssumme von 34.940,19 € beauftragt.

In der Leistungsbeschreibung waren folgende Arbeiten nicht erfasst, die nachbeauftragt werden mussten: Herstellen der Sauberlaufzonen im Treppenhaus BT F, Entfernen von PVC-Belag auf Bestandsflächen und Verlegen von Stehsockeln.

Nachtrag Nr. 1 vom 24.08.2012 mit Mehrkosten von 6.722,12 €, geprüft und freigegeben von der COPLAN AG am 05.09.2012

Mit diesem Nachtrag erhöht sich die Auftragssumme auf brutto 41.662,38 €.

In der Kostenberechnung waren für dieses Gewerk 75.000 € kalkuliert, so dass das Budget hier gehalten werden kann.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme der Fa. Fliesen Röhlich GmbH aus 90530 Wendelstein auf brutto 41.662,38 € zu erhöhen.

III. VERTEILER:**BESCHLUSSVORLAGE:**

- zugestellt ☒
- als Tischvorlage an den Stadtrat ☐
- als Tischvorlage an den Ausschuss ☐

ANLAGE(N):

- zugestellt ☐
- als Tischvorlage an den Stadtrat ☐
- als Tischvorlage an den Ausschuss ☐