

Vorlage Nr.: II-BT/586/2012
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bautechnik
Stichwort: Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Trockenbau
Aktenzeichen.: II-St
Datum: 21.09.2012
Verfasser: Stein

TOP

Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Trockenbauarbeiten

Beratungsfolge:

Datum Gremium

09.10.2012 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVortrag:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat am 02.02.2012 beschlossen, die Fa. Siegfried Hecher Innenausbau aus 85375 Neufahrn mit den Trockenbauarbeiten mit einer Brutto-Auftragssumme von 142.375,73 € zu beauftragen.

Die Deckenuntersichten im Außenbereich sollten ursprünglich vom Gewerk Wärmedämmverbundsystem ausgedämmt werden. Aus abwicklungstechnischen Gründen sollten die Leistungen Dämmung und Verkleidung jedoch in einer Hand bleiben. Geplant war eine Ausschreibung der Außendecken beim Gewerk Schlosserarbeiten mit Metallkassetten. Im Laufe der Projektabwicklung kam man zu dem Ergebnis, dass eine Ausführung in Trockenbau wirtschaftlicher ist. Nachfolgender Nachtrag beinhaltet die Dämmung und Verkleidung:

Nachtrag Nr. 1 vom 30.07.2012 mit Mehrkosten von 15.295,23 €, geprüft und freigegeben von der COPLAN AG am 04.09.2012

Mit diesem Nachtrag erhöht sich die Auftragssumme auf brutto 157.670,96 €.

In der Kostenberechnung waren für dieses Gewerk 250.000 € kalkuliert, so dass das Budget hier gehalten werden kann.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme der Fa. Siegfried Hecher Innenausbau aus 85375 Neufahrn auf brutto 157.670,96 € zu erhöhen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt ☒
- als Tischvorlage an den Stadtrat ☐
- als Tischvorlage an den Ausschuss ☐

ANLAGE(N):

- zugestellt ☐
- als Tischvorlage an den Stadtrat ☐
- als Tischvorlage an den Ausschuss ☐