

Vorlage Nr.: II-BT/589/2012  
 Status: öffentlich  
 Geschäftsbereich: Bautechnik  
 Stichwort: Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung WDVS  
 Aktenzeichen.: II-St  
 Datum: 24.10.2012  
 Verfasser: Stein

**TOP**

Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Wärmedämmverbundsystem

Beratungsfolge:

Datum Gremium

06.11.2012 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

**I. SACHVORTRAG:**

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat am 08.11.2012 beschlossen, die Fa. Rossaro Gipsbau GmbH aus 73431 Aalen mit den Wärmedämmverbundarbeiten mit einer Brutto-Auftragssumme von 37.807,75 € zu beauftragen.

Von der COPLAN AG wurde am 19.10.2012 übermittelt, dass es zu einer Überschreitung des Kostenanschlags kommt, die aus einer Massenmehrung resultiert, nachdem in der Ausschreibung ein Massenfehler infolge einer partiellen Nichtberücksichtigung der Fassadenflächen BT E erfolgte. Da die Arbeiten zwischenzeitlich abgenommen wurden, wird die voraussichtliche Schlussrechnungssumme lt. COPLAN AG bei ca. 50.000 € brutto liegen und damit noch deutlich unter der Kostenberechnung von 68.000 €.

**II. BESCHLUSSANTRAG:**

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme der Fa. Rossaro Gipsbau GmbH aus 73431 Aalen auf brutto 50.000 € zu erhöhen.

**III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss