

Vorlage Nr.: GB II/318/2012  
Status: öffentlich  
Geschäftsbereich: GB II Bau - Planung - Umwelt  
Stichwort: Kinderhaus - Auftragserhöhung Gewerk Außenelemente  
Aktenzeichen.:  
Datum: 19.11.2012  
Verfasser: Peters Nadine

---

**TOP**

Neubau Kinderhaus am Kreuzeckweg - Auftragserhöhung Gewerk Außenelemente in Holz-Alu-Konstruktion, Fa. Vilsmeier

---

## Beratungsfolge:

Datum Gremium

04.12.2012 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

---

**I. SACHVORTRAG:**

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 30.11.2010 beschlossen die Fa. Vilsmeier aus 84307 Eggenfelden mit den Gewerk Außenelemente in Holz-Alu-Konstruktion (Fenster) mit einer Brutto-Auftragssumme von 205.156,00 € zu beauftragen.

In seiner Sitzung vom 13.12.2011 und vom 12.06.2012 hat der Ausschuss beschlossen, die Auftragssumme auf Grundlage der Bauleitungsbüro Stilling geprüften und freigegebenen Nachträge Nr. 1-4 auf 241.597,55 € zu erhöhen.

Die Schlussrechnung, eingereicht am 23.05.2012, wurde von BBS Stilling geprüft und mit einer Abrechnungssumme von 243.864,40 € brutto freigegeben.

Mit Schreiben vom 06.07.2012 legte die Fa. Vilsmeier fristgerecht einen Einspruch gegen die Rechnungsprüfung ein.

Der Einspruch wurde vom Bauleitungsbüro Stilling geprüft. Mit Schreiben vom 09.10.2012 hat die Fa. Vilsmeier dann die Nachberechnung zur Schlussrechnung eingereicht, welche vom Büro Stilling geprüft und mit einer Bruttosumme von 7.249,48 € freigegeben wurde.

Auch gegen diese Freigabe hat die Fa. Vilsmeier unter Androhung eines Gerichtsverfahrens mit Schreiben vom 26.11.2012 Einspruch eingelegt.

Dieser Einspruch befindet sich nun in Prüfung beim Bauleitungsbüro. Streitwert ca. 7200 € brutto.

Damit erhöht sich die Auftragssumme um 16.716,33 € brutto auf 258.313,88 €.

Die Kostenüberschreitung resultiert aus zusätzlichen Stundenlohnarbeiten für diverse zusätzliche Leistungen, u.a. wie Ein- und Ausbau von 4 Bautüren, Anpassen der Fluchttüren an die Fluchttürsteuerung inkl. Austausch der Schlösser in Panikschlösser und Versetzen eines Pfosten-Riegel-Elements.

Die Mehrkosten können nach aktuellem Kostenstand durch Minderkosten bei anderen Gewerken ausgeglichen werden.

**II. BESCHLUSSANTRAG:**

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss beschließt die Auftragssumme für das Gewerk Außenelemente in Holz-Alu-Konstruktion durch die Fa. Vilsmeier, aufgrund der durch das Bauleitungsbüro Stilling geprüften Schlussrechnung und Nachberechnung zur Schlussrechnung, auf die Brutto-Auftragssumme von 251.113,88 € zu erhöhen.

**III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ggf. Anlagen benennen: