

Vorlage Nr.: GB II/321/2012
 Status: öffentlich
 Geschäftsbereich: GB II Bau - Planung - Umwelt
 Stichwort: Kinderhaus - Auftragserhöhung Gewerk Trockenbau
 Aktenzeichen.: II-pe
 Datum: 19.11.2012
 Verfasser: Peters Nadine

TOP

Neubau Kinderhaus am Kreuzeckweg - Auftragserhöhung Gewerk Trockenbau, Fa. Mirz

Beratungsfolge:

Datum Gremium

04.12.2012 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat am 10.05.2011 beschlossen den Auftrag für das Gewerk Trockenbauarbeiten an die Fa. Lehner GmbH aus 82166 Gräfelfing mit einer vorläufigen Auftragssumme von 87.190,26€ brutto zu erteilen.

Da die Lehner GmbH einen Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt hat und die Arbeiten nicht mehr ausführen konnte, wurde der Vertrag gem. VOB/B am 08.06.2011 gekündigt und in Ersatzvornahme die Fa. Mirz Systembau GmbH in Eilhandlung am 20.06.2011 von der 1. Bürgermeisterin beauftragt. In seiner Sitzung vom 13.12.2011 hat der Ausschuss beschlossen, die Auftragssumme auf Grundlage der vom Bauleitungsbüro Stilling geprüften und freigegebenen Nachträge Nr. 1-6 auf 121.206,89 € brutto zu erhöhen.

Die Schlussrechnung, prüffähig eingereicht Ende September, wurde von BBS Stilling geprüft und mit einer Abrechnungssumme von 123.417,51 € brutto freigegeben.

Damit überschreitet die geprüfte und freigegebene Schlussrechnungssumme die freigegeben Auftragssumme um 2.210,62 € brutto.

Damit erhöht sich die Auftragssumme auf 123.417,51 €.

Die Kostenüberschreitung resultiert aus Massenmehrungen in der LV-Position 01.02.001 (Wand GKB, 100 mm stark), da auf Nutzerwunsch in den oberen Gruppenräumen eine zusätzliche Trennwand eingebaut wurde, um die Krippenräume zu unterteilen. Mehrkosten: 2.596,28 € brutto.

Die Mehrkosten wurden lt. Angabe BBS Stilling bereits in der, in der BPU Sitzung vom 13.12.2011 dargelegten Kostenüberschreitung in Höhe von 5.000 € berücksichtigt.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss beschließt die Auftragssumme für das Gewerk Trockenbau durch die Fa. Mirz Systembau GmbH, aufgrund der durch das Bauleitungsbüro Stilling geprüften Schlussrechnung, auf die Brutto-Auftragssumme von 123.417,51€ zu erhöhen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat

BESCHLUSSVORLAGE



- als Tischvorlage an den Ausschuss

- als Tischvorlage an den Ausschuss

ggf. Anlagen benennen: