

Vorlage Nr.: II-BT/607/2013
 Status: öffentlich
 Geschäftsbereich: Bautechnik
 Stichwort: Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Schreiner
 Aktenzeichen.: II-St
 Datum: 26.03.2013
 Verfasser: Stein

TOP

Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Schreinerarbeiten Fa. Blüml

Beratungsfolge:

Datum Gremium

09.04.2013 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVortrag:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat am 02.02.2012 beschlossen, die Fa. Blüml Schreinerei aus 84371 Triftern mit den Schreinerarbeiten mit einer Brutto-Auftragssumme von 115.737,02 € zu beauftragen.

Während des Bauablaufs wurden folgende Nachträge für geänderte und zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 beauftragt:

Nachtrag Nr. 1 vom 05.04.2012	-3.618,09 €
Überarbeitung Bestandstüren BT E – gem. LV Komplettaustausch vorgesehen	
Nachtrag Nr. 2 vom 27.07.2012	1.331,25 €
Angleichung an Bestandszargen BT E – gem. LV waren Umfassungszargen vorgesehen, vorhanden sind Schattennut-Zargen	
Nachtrag Nr. 3 vom 11.07.2012	5.269,13 €
Verkleidung am Boden geführter Heizleitungen im KG BT E, bauseitige Elektro-Schranktüren BT E überarbeiten	
Nachtrag Nr. 4 vom 06.09.2012	890,63 €
Zusätzliche Leistungen, Verblendungsplatten, Spritzschutzplatten	
Nachtrag Nr. 5 vom 06.09.2012	1.271,32 €
Geänderte Leistung LV – Innentüren geändertes Maß	
Nachtrag Nr. 6 vom 24.08.2012	772,46 €
zusätzliche Leistung LV – Umfassungszarge Mittagsbetreuung	
Nachtrag Nr. 7 vom 24.08.2012	2.950,93 €
zusätzliche Leistung LV – Trennwände im Mehrzweckraum Hort	
Nachtrag Nr. 8 vom 16.08.2012	2.046,22 €
geänderte Leistung LV – geänderte Fensterbanktiefe, Unterbau Fensterbrüstungen	
Nachtrag Nr. 11 vom 24.08.2012	5.751,47 €
zusätzliche Leistung LV – nicht berücksichtigte Glas-Türelement BT E	

Nachtrag Nr. 12 vom 24.08.2012 958,66 €
zusätzliche Leistung LV – schallakustische Aufbesserung der Lüftungsraumtüren

Nachtrag Nr. 14 vom 24.08.2012 1.321,97 €
zusätzliche Leistung LV – Kellerschrank in Mauernische eingepasst

Nachtrag Nr. 15 vom 21.01.2013 1.716,90 €
zusätzliche Leistung LV – Mehrpreis für Größenänderung Maulweite + zus. Schallschutztür

Nachtrag Nr. 16 vom 23.01.2013 423,75 €
zusätzliche Leistung LV – Unterstellfüße unter die Schuhablage der Garderoben

Mit der Schlussrechnung wurden Nachtrag Nr. 15 und 16 von der COPLAN AG geprüft und freigegeben.

Die Schlussrechnung endet bei brutto 131.107,54 €.

In der Kostenberechnung waren für dieses Gewerk 127.000 € kalkuliert, so dass das Budget hier um 4.107,54 € überschritten wird.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme der Blüml Schreinerei aus 84371 Triftern auf 131.107,54 € brutto zu erhöhen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt ☒
- als Tischvorlage an den Stadtrat ☐
- als Tischvorlage an den Ausschuss ☐

ANLAGE(N):

- zugestellt ☐
- als Tischvorlage an den Stadtrat ☐
- als Tischvorlage an den Ausschuss ☐