

Vorlage Nr.: II-BT/605/2013
 Status: öffentlich
 Geschäftsbereich: Bautechnik
 Stichwort: Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Prallwände
 Aktenzeichen.: II-St
 Datum: 26.03.2013
 Verfasser: Stein

TOP

Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Prallwände Fa. Karl Braun

Beratungsfolge:

Datum Gremium

09.04.2013 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung vom 02.02.2012 beschlossen, die Fa. Karl Braun Innenausbau GmbH aus 72221 Haierabch mit dem Gewerk Prallwände mit einer Brutto-Auftragssumme von 34.655,78 € zu beauftragen.

Die Beauftragung der Nachträge Nr. 1 und 2 wurde in der Sitzung des Bau- Planungs- und Umweltausschusses vom 18.09.2012 beschlossen. Die Auftragssumme wurde aufgrund dieser Nachträge auf 40.721,19 € erhöht.

Am 31.10.2012 wurde Nachtrag Nr. 3 in Höhe von 4.857,21 € beauftragt. Dieser war notwendig und beinhaltet zusätzliche Leistungen nach § 2 (6) VOB/B: Die alten Sprossenwände konnten nicht weiter verwendet und in die neue Prallwandkonstruktion eingepasst werden, es mussten neue angefertigt und eingebaut werden.

Damit erhöht sich die Auftragssumme auf 45.578,40 €. Zwischenzeitlich liegt die Schlussrechnung vom 07.03.2013 über 47.215,36 € vor. Die Prüfung und Freigabe der COPLAN AG liegt noch nicht vor, aber voraussichtlich wird die Leistung in dieser Höhe abgerechnet.

In der Kostenberechnung waren für diese Leistungen 70.000 € freigegeben, so dass hier das Budget gehalten wird.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme der Fa. Karl Braun Innenausbau GmbH aus 72221 Haierabch auf 47.215,36 € brutto zu erhöhen.

III. VERTEILER:**BESCHLUSSVORLAGE:**

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

**ANLAGE(N):**

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

