

Vorlage Nr.: II-BT/631/2013
 Status: öffentlich
 Geschäftsbereich: Bautechnik
 Stichwort: Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Bodenbelag
 Aktenzeichen.: II-St
 Datum: 28.10.2013
 Verfasser: Stein

TOP

Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Bodenbelagsarbeiten Fa. Schöbel

Beratungsfolge:

Datum Gremium

05.11.2013 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung vom 03.05.2012 beschlossen, die Fa. Fußbodentechnik Schöbel aus 06366 Köthen mit den Bodenbelagsarbeiten bei der Erweiterung der Grundschule West, mit einer Brutto-Auftragssumme von 73.354,29 € zu beauftragen.

Am 24.08.2012 wurde Nachtrag Nr. 1 in Höhe von 5.847,12 € beauftragt: Zur Sicherung des Schulbeginns, musste auf den noch feuchten Estrich ein Sperranstrich aufgebracht werden.

Zwischenzeitlich wurde nach mehrmaliger Aufforderung die Schlussrechnung vom 13.08.2013 eingereicht und am 17.10.2013 von der COPLAN AG in Höhe von 97.244,50 € brutto freigegeben.

Die höhere Abrechnung wird mit dem Nachtrag, Massenmehrungen in der Fläche, Anpassung des Fabrikats auf bereits verbauten Boden sowie auf Austausch der Bestands-Dehnfugen begründet.

In der Kostenberechnung waren für diese Leistungen 145.000 € freigegeben, so dass die Kosten bei diesem Gewerk auch mit der Auftragserhöhung gehalten werden.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss nimmt die Auftragserhöhung der Fa. Fußbodentechnik Schöbel aus 06366 Köthen zur Kenntnis.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss