

Vorlage Nr.: 2-BT/718/2019
 Status: öffentlich
 Geschäftsbereich: Bautechnik
 Datum: 27.06.2019
 Verfasser: Henseleit Anja

Bekanntgabe Kostenerhöhung KA Garching Abbruch und Neubau Tropfkörper 3

Beratungsfolge:

Datum Gremium

18.07.2019 Werkausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Stadtrat und der Werkausschuss beschlossen nach Vorstellung des Projektes am 23.02.2017 sowie am 08.12.2016, dem Entwurf zur Erweiterung der Kläranlage auf 45 000 EW zuzustimmen und das Projekt freizugeben.

Der Werkausschuss beschloss am 08.03.2018, den Auftrag für die Baumaßnahme KA Garching, Erweiterung auf 45.000 EW, Betonarbeiten, der Fa. Gebrüder Wöhrl Grundbau GmbH mit einer vorläufigen Auftragssumme von 1.190.919,04 € brutto zu erteilen.

Im Zuge der Baumaßnahme wurden die in Anlage 1 und 2 aufgeführten und begründeten Massenmehrungen und Nachträge erforderlich, die durch das Ingenieurbüro Dippold Gerold geprüft und von der Verwaltung freigegeben wurden.

		brutto
Nachtrag 1	Untersuchung Entsorgungsmaterial nach Dep.-V.	10.323,25 €
Nachtrag 2	Rückbiegeanschlüsse Bewehrung	8.847,67 €
Nachtrag 3	Absenkschieber Ablauf	6.679,89 €
Nachtrag 4	Trägerbohlwand zur Leitungssicherung	11.933,80 €
Massenmehrung 1	Anker für TK-Abdeckung	17.445,40 €
Massenmehrung 2	Asphaltflächen	13.500,00 €
	Summe brutto	68.730,01 €

Damit erhöht sich das Auftragsvolumen von derzeit 1.190.919,04 € brutto um 68.730,01 € brutto auf 1.259.649,05 € brutto. Dies entspricht einer Auftragserrhöhung um 5,8%.

II. BESCHLUSS:

Der Werkausschuss nimmt den Sachvortrag zur aktuellen Kostenentwicklung der Maßnahme KA Garching Abriss und Neubau Tropfkörper 3 zur Kenntnis und stimmt der Kostenfortschreibung sowie den dargelegten Auftrags erhöhungen um 68.730,01 € brutto auf 1.259.649,05 € brutto zu.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen: