Beschlussvorlage

Abteilung: Bautechnik		Vorlage-Nr:	II-BT/487/2010
Stichwort: 3fachSporthalle; Auftragserhöhung Fa. Schuster		Status:	öffentlich
		AZ:	II-St
		Datum:	31.08.2010
		Verfasser:	O.Stein

TOP
Neubau Dreifachsporthalle; Auftragserhöhung Fa. Schuster, Lüftungsinstallation

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
16.09.2010	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. Sachvortrag:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 09.07.2009 beschlossen den wirtschaftlichsten Bieter bei dem Gewerk Lüftung zu beauftragen.

Am 10.08.2009 wurde die Fa. Max Schuster GmbH & Co KG aus 86356 Neusäß mit einer vorläufigen Brutto-Auftragssumme von 180.2005,39 € mit diesen Arbeiten beauftragt.

Im Bauvollzug wurden folgende Nachträge berechtigt:

Anlagenteile, die im LV nicht enthalten waren:

Nachtragsangebot 1 **11.143,04 €**

Im Bereich der Schiedsrichterumkleiden, Erste-Hilfe-Raum: Schalldämpfer, Drallauslässe Federrücklaufmotor - notwendig zum Betreiben der beauflagten Brandschutzklappen.

Nachtragsangebot 2 **4.509,51 €**

Im Bereich der Öffentlichen Toiletten ; Schalldämpfer und Brandschutzklappen.

Nachtragsangebot 3 **5.271,94 €**

Luftmengenerhöhung von 900 m³/h auf 2300 m³/ h im Bereich der Laufbahn. Im OG wurde im Zuge der Ausführungsplanung ein weiterer Raum geschaffen und ausgebaut, hier muss ebenfalls das Luftvolumen erhöht werden, um eine Nutzung zu ermöglichen.

Nachtragsangebot 4 **7.611,24 €**

Um eine sichere Durchlüftung und Beheizung der Halle gewährleisten zu können, ist der Einsatz von Weitwurfdüsen erforderlich. Im LV sind für diesen Bereich Drallauslässe ausgeschrieben. Bei einem Einsatz der ausgeschriebenen Drallauslässe würde sich durch die Thermik die warme Luft unter dem Hallendach sammeln.

Mit den Nachträgen und Kostenhochrechnung erhöht sich die Auftragssumme um ca. 29.000,00 € brutto auf 209.205,39 €.

II. Beschlussantrag:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme für die Raumlufttechnik durch die Fa. Max Schuster GmbH & Co KG aus 86356 Neusäß auf die Brutto-Auftragssumme von 209.205,39 € zu erhöhen.

III. Verteiler:

Beschlussvorlage

zugestellt	☒	als Tischvorlage an den Stadtrat	☐
		an den Ausschuss	☐

Anlagen

zugestellt	☐	als Tischvorlage an den Stadtrat	☐
		an den Ausschuss	☐