

Vorlage Nr.: 2-BT/793/2021
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bautechnik
Datum: 05.10.2021
Verfasser:

Zaun am Mühlenpark - Auftragsvergabe

Beratungsfolge:

Datum Gremium

12.10.2021 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVORTRAG:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung vom 23.03.2021 die Haushaltsmittel in Höhe von 116.000,- Euro brutto zzgl. der anfallenden Ingenieurkosten für die Sanierung des Zauns am Mühlenpark freigegeben.

Die Erneuerung des Zauns am Mühlenparks wurde in drei Losen am 11.08.2021 öffentlich ausgeschrieben. Zur Angebotseröffnung am 21.09.2021 lagen für die Lose 1 und 3 lediglich ein Angebot vor, für das Los 2 wurden zwei Angebote abgegeben.

Die eingegangenen Angebote wurden rechnerisch, technisch und wirtschaftlich durch das Ingenieurbüro „s2-Planer“ aus 85748 Garching geprüft und gewertet.

Nach Abschluss der Prüfung und Wertung der Angebote

- Erscheinen die angebotenen Preise angemessen und dem derzeitigen Baupreisniveau entsprechend;
- Erfüllt der wirtschaftlichste Bieter die Anforderungen bezüglich der für die Ausführung der Arbeiten notwendigen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit;
- Sind keine Anzeichen von Absprachen offensichtlich erkennbar.

Nach Prüfung und Wertung der Angebote haben folgende Firmen für die einzelnen Lose das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Für das Los 1 „Rohbauarbeiten“ hat die Fa. „Probat Bau AG“ aus 85622 Feldkirchen bei München mit einer Brutto-Angebotssumme von 90.211,39 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. In der Kostenberechnung war dieses Los mit 71.459,50 € brutto kalkuliert. Das Angebot der Fa. „Probat Bau AG“ aus 85622 Feldkirchen bei München in Höhe von 90.211,39 € überschreitet die kalkulierten Kosten 18.751,89 € (26,2 %).

Für das Los 2 „Holzarbeiten“ hat die Fa. „Schreier Zäune GmbH“ aus 83301 Traunreut mit einer Brutto-Angebotssumme von 20.951,14 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. In der Kostenberechnung war dieses Los mit 19.385,10 € brutto kalkuliert. Das Angebot der Fa. „Schreier Zäune GmbH“ aus 83301 Traunreut in Höhe von 17.060,00 € überschreitet die kalkulierten Kosten 916,30 € (5,0 %).

Für das Los 3 „Erdarbeiten“ hat die Fa. „Probat Bau AG“ aus 85622 Feldkirchen bei München mit einer Brutto-Angebotssumme von 24.794,71 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. In der

Kostenberechnung war dieses Los mit 26.656,00 € brutto kalkuliert. Das Angebot der Fa. „Probat Bau AG“ aus 85622 Feldkirchen bei München in Höhe von 24.794,71 € unterschreitet die kalkulierten Kosten 1.770,29 € (-7,0 %).

Die Gesamtauftragssumme beläuft sich somit auf 135.957,24 € brutto. In der Kostenberechnung waren die Gesamtkosten zu einem Wert von 117.500,60 € brutto kalkuliert. Damit kommt es zu einer Kostenüberschreitung um 18.456,64 € (15,7 %).

Die notwendigen Haushaltsmittel sind unter der Haushaltsstelle 1.69000.5110 in ausreichender Höhe vorhanden

II. BESCHLUSS:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt die Fa. „Probat Bau AG“ aus 85622 Feldkirchen bei München mit den Losen 1 und 3 mit einer Gesamtauftragssumme von 115.006,10 € brutto und die Fa. „Schreier Zäune GmbH“ aus 83301 Traunreut für das Los 2 mit einer Auftragssumme von 20.301,40 € brutto zu beauftragen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

Anlagen: