

BESCHLUSSVORLAGE

Vorlage Nr.: 2-BT/0014/2024
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bautechnik
Datum: 19.11.2024

Auftragserweiterung Netzersatzanlage Rathaus

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
02.12.2024	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVORTRAG:

Am 14.12.2022 hat der Stadtrat den Umbaumaßnahmen für die Ersatzstromversorgung in der Schule St. Severin und dem Rathaus zugestimmt.

Im Zuge der Bauausführung wurde vom beauftragten Ingenieurbüro empfohlen, folgende zusätzliche Leistungen zu beauftragen:

Für die Umsetzung des Netzersatzanschlusses (NEA) müssen im Kellergeschoß des Rathauses zusätzliche Schaltanlagen installiert werden. Die Schaltanlagen können aufgrund Ihrer Größe nicht im bisherigen Raum der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) untergebracht werden. Des Weiteren kommt hinzu, dass es für die NSHV im Falle eines technischen Defektes an der Schaltanlage keine Ersatzteile mehr verfügbar sind, sodass bei einem Defekt der Schaltanlage eine Reparatur unmöglich ist. Hinzu kommt, dass bei der aktuellen räumlichen Situation ein sicheres Arbeiten an der NSHV nicht möglich ist.

Aufgrund dieser Umstände ist es notwendig, im Zuge der Arbeiten für die Netzersatzanlage (NEA) den Standort der NSHV zu verlegen und die Schaltanlagen zu modernisieren.

KOSTEN:

Der Nachtrag Nr. 01 über 145.974,22 € brutto für diese Leistungen wurde von IB Noori geprüft.

NEA Rathaus gem. Beauftragung: 183.514,85€ brutto

NEA – Minderungen zur Beauftragung: -43.791,74€ brutto

NEA – Rathaus Nachtrag (Umzug NSHV): 145.974,22€ brutto

Gesamtkosten neu: 285.697,33 € brutto

Mittel sind unter der HHST. 2.06800.94000 vorhanden.

II. BESCHLUSSVORSCHLAG:

Die Erhöhung der Auftragssumme der Fa. Hahn Elektroanlagen auf 285.697,33 € brutto wird zur Kenntnis genommen und die zusätzlich nötigen Mittel zur Modernisierung und Umzug der Niederspannungshauptverteilung in Höhe von 145.974,22 € brutto werden freigegeben.

Anlage/n:

Keine