

BESCHLUSSVORLAGE

Vorlage Nr.: 2-BT/0015/2024
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bautechnik
Datum: 17.12.2024

Neubau Feuerwache Garching - Fortschreibung des Vergabeterminplans

Beratungsfolge:

Datum	Gremium
21.01.2025	Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
30.01.2025	Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (Stand 09.06.2020) zum Neubau der Feuerwache Garching wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 25.06.2020 freigegeben.

Der bisherige Vergabeterminplan, freigegeben in der Sitzung vom 24.01.2024, wurde nun in Abstimmung mit den Planern und der Vergabestelle auf die neuen Gegebenheiten aktualisiert (Anlage 1). Die Termine wurden angepasst und die Vergabepakete überprüft.

Im Wesentlichen wurden folgende Änderungen an der Aufteilung der Gewerke vollzogen:

- Ursprüngliches Gewerk Baumeister → Baumeister 1 und Baumeister 2
- Ursprüngliches Gewerk Elektrot. Anlagen → Elektrot. Anlagen, Medientechnische und Informationstechnische Anlagen
- Ursprüngliches Gewerk Schlosser → Schlosser 1 und Schlosser 2
- Ursprüngliches Gewerk Metallfassaden → Metallbau 1 und Metallbau 2

Die Kostenberechnung (Stand 09.06.2020 + 30%) ist weiterhin Grundlage des Vergabeplans.

Die Vergaben erfolgen wie im Vergabeplan dargelegt gemäß den erforderlichen und dann gültigen Vergaberichtlinien. Der angepasste Vergabeplan bedarf der Freigabe durch den Stadtrat.

II. BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Stadtrat beschließt:

- der Vergabeplan wird freigegeben
- die Verwaltung wird zur Durchführung der Vergabeverfahren gemäß Vergabeplan beauftragt
- der Erste Bürgermeister, oder sein Vertreter, wird zum Abschluss sämtlicher (mit den Vergaben in Verbindung stehenden) Verträge ermächtigt.

Anlage/n:

1 - 250121_GAR_VTP-Vergabeterminplan-Index 04