

Vorlage Nr.: 2-BT/835/2023
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bautechnik
Datum: 10.01.2023
Verfasser: Schuster, Ralph

Neubau Feuerwache in Garching; Freigabe des Vergabepplans

Beratungsfolge:

Datum Gremium

26.01.2023 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (Stand 09.06.2020) der Feuerwache Garching wurde mit Beschluss vom 25.06.2020 freigegeben.

Der Stadtrat hat die Kostenveränderungen aufgrund von Index- und Marktpreissteigerungen mit Beschluss vom 29.09.2022 freigegeben. Hierbei wurde die ursprüngliche Kostenobergrenze von 23.000.000 € auf 28.000.000 € angehoben.

Die gestellten Anträge auf Förderung (Zuwendung nach den Feuerwehr-Zuwendungsrichtlinien und Kommunales Förderprogramm zur Schaffung von Mietwohnraum in Bayern) wurden mittlerweile von der Regierung von Oberbayern genehmigt. Des Weiteren wurde die Baugenehmigung mit Bescheid vom 21.09.2022 erteilt.

Gemäß Projektablauf stehen nun die Vergaben an, beginnend im Februar. Dazu wurde nun in Abstimmung mit den Planern und der Vergabestelle der Vergabepplan erstellt (Anlage 1).

Die Vergaben erfolgen wie im Vergabepplan dargelegt gemäß den erforderlichen und dann gültigen Vergaberichtlinien. Die genauen Termine und Fristen für die jeweiligen Vergaben werden noch zwischen den Architekten und der Vergabestelle abgestimmt.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat nimmt den Sachvortrag zur Kenntnis und beschließt die Verwaltung zur Durchführung der Vergabeverfahren gemäß Vergabepplan zu beauftragen, sowie den Ersten Bürgermeister Dr. Dietmar Gruchmann oder seinen Vertreter, zum Abschluss sämtlicher (mit den Vergaben in Verbindung stehenden) Verträge zu ermächtigen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

▪ als Tischvorlage

ANLAGE(N):

▪ als Tischvorlage

Anlagen:

Anlage 1: Vergabepplan

