

Vorlage Nr.: 2-BT/876/2024
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bautechnik
Datum: 09.01.2024
Verfasser: Schuster, Ralph

Neubau Feuerwache Garching - Aktualisierung des Vergabeterminplans

Beratungsfolge:

Datum Gremium

24.01.2024 Stadtrat

I. SACHVORTRAG:

Die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (Stand 09.06.2020) zum Neubau der Feuerwache Garching wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 25.06.2020 freigegeben.

Der Stadtrat hat die Kostenveränderungen aufgrund von Index- und Marktpreissteigerungen mit Beschluss vom 29.09.2022 freigegeben. Hierbei wurde die ursprüngliche Kostenobergrenze von 23.000.000 € auf 28.000.000 € angehoben.

Nachdem die ersten Vergaben (Rohbau, Förderanlagen, Elektrotechnische Anlagen) durchgeführt wurden, stehen nun weitere Vergaben an. Der ursprüngliche Vergabeterminplan, freigegeben in der Sitzung vom 26.01.2023, wurde nun in Abstimmung mit den Planern und der Vergabestelle auf die neuen Gegebenheiten aktualisiert (Anlage 1). Die Termine wurden angepasst.

Die Vergaben erfolgen wie im Vergabeplan dargelegt gemäß den erforderlichen und dann gültigen Vergaberichtlinien.

Der angepasste Vergabeplan bedarf der Freigabe durch den Stadtrat.

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat am 16.01.2024 einstimmig beschlossen, dem Stadtrat die Freigabe des Vergabeterminplans zu empfehlen.

II. BESCHLUSS:

Der Stadtrat beschließt:

- der Vergabeplan wird freigegeben
- die Verwaltung wird zur Durchführung der Vergabeverfahren gemäß Vergabeplan beauftragt
- der Erste Bürgermeister, oder sein Vertreter, wird zum Abschluss sämtlicher (mit den Vergaben in Verbindung stehenden) Verträge ermächtigt.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- als Tischvorlage

☐

ANLAGE(N):

- als Tischvorlage

☐

Anlagen:

- Vergabeterminplan vom 10.01.2024