

Abteilung: Bautechnik
Stichwort: Einheimischenmodell,
Auftragserhöhung Zimmer- u.
Holzbauarbeiten

Vorlage-Nr: II-BT/469/2010
Status: öffentlich
AZ: II-Pe
Datum: 06.07.2010
Verfasser: Peters, Nadine

TOP**Einheimischenmodell Am Mühlfeldweg; Auftragserhöhung Zimmer- und Holzbauarbeiten****Beratungsfolge:**

Datum Gremium

20.07.2010 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. Sachvortrag:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung am 29.10.2009 beschlossen die Fa. Patera Holzbau GmbH aus 83666 Waakirchen mit den Zimmer- und Holzbauarbeiten für die Eigentumswohnanlage mit einer Brutto-Auftragssumme von 23.144,29 € zu beauftragen.

Im Zuge der weiteren Bearbeitung durch das Ing. Büro Printz wurde bekannt, dass der, der Ausschreibung zugrunde gelegene Planungsstand, den Standard des KfW-Effizienzhaus 70 nicht erfüllt und eine höherwertige Dachraumdämmung zur Ausführung kommen muss, um den Standard zu erfüllen. Die Fa. Patera hat ein Nachtragsangebot für die höherwertige Dämmung in Höhe von 7.109,06 € brutto vorgelegt.

Das Nachtragsangebot wurde vom Bauleitungsbüro BBS Stilling geprüft und freigegeben. Damit erhöht sich die Auftragssumme auf 36.253,35 € brutto.

II. Beschlussantrag:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme für die Zimmer- und Holzbauarbeiten durch die Fa. Patera auf die Brutto-Auftragssumme von 36.253,35 € zu erhöhen.

III. Verteiler:**Beschlussvorlage**

zugestellt	☒	als Tischvorlage an den Stadtrat	☐
		an den Ausschuss	☒

Anlagen

zugestellt	☐	als Tischvorlage an den Stadtrat	☐
		an den Ausschuss	☐

ggf. Anlagen benennen