

Abteilung: GB II Bauen & Umwelt
Stichwort: ETW Mühlfeldweg -
Auftragserhöhung Landschaftsbauarbeiten

Vorlage-Nr: GB II/903/2011
Status: öffentlich
AZ: II-st
Datum: 15.06.2011
Verfasser: Peters Nadine

TOP**Neubau einer Eigentumswohnanlage am Mühlfeldweg 17+19 - Auftragserhöhung
Landschaftsbauarbeiten**

Beratungsfolge:

Datum Gremium

I. Sachvortrag:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat am 20.07.2011 beschlossen den Auftrag für die Landschaftsbauarbeiten an der Eigentumswohnanlage an die Fa. Fischer Grünbau aus 91090 Effeltrich mit einer vorläufigen Auftragssumme von 88.999,41 € brutto zu erteilen. Da die Fa. Fischer Grünbau nicht termingerecht mit den Arbeiten zu den Landschaftsbauarbeiten begonnen hat und auch nach mehrmaliger Aufforderung die Arbeiten nicht aufgenommen wurden, haben wir den Vertrag gem. VOB/B am 06.06.2011 gekündigt.

Als Ersatzvornahme wurden 4 Firmen aufgefordert im Rahmen der Freihändigen Vergabe ein Angebot abzugeben mit der Vorgabe, dass die Arbeiten spätestens in der KW 24 beginnen müssen, um rechtzeitig zur Übergabe an die Eigentümer Mitte Juli fertiggestellt zu sein.

2 Firmen haben ein Angebot abgegeben. Nach rechnerischer Prüfung der beiden Angebote ist die Fa. GeFoBau aus 84381 Johanneskirchen der wirtschaftlichste Bieter mit einer Brutto-Angebotssumme von 115.625,20 €.

Damit wird die ursprüngliche Auftragssumme der Fa. Fischer Grünbau um 26.625,79 € brutto überschritten. In der Kostenberechnung waren für dieses Gewerk 112.442,00 € brutto kalkuliert, damit werden die Kosten um 3.183,20 € gegenüber der Kostenberechnung überschritten.

Damit zur Übergabe an die Eigentümer Mitte Juli die Landschaftsbauarbeiten soweit fertiggestellt werden können, wurde die Fa. GeFoBau am 09.06.2011 von der 1. Bürgermeisterin in Eilhandlung beauftragt. Die Auftragssumme erhöht sich damit auf 115.625,20 € brutto.

II. Beschlussantrag:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss nimmt die Beauftragungen der Fa. GeFoBau aus 84381 Johanneskirchen für die Landschaftsbauarbeiten mit einer vorläufigen Auftragssumme von 115.625,20 € brutto zur Kenntnis.

III. Verteiler:

Beschlussvorlage

zugestellt

als Tischvorlage an den Stadtrat
an den Ausschuss

Anlagen

zugestellt

als Tischvorlage an den Stadtrat
an den Ausschuss