

Vorlage Nr.: GB II/136/2012
 Status: öffentlich
 Geschäftsbereich: GB II Bauen & Umwelt
 Stichwort: Kinderhaus - Auftragserhöhung Innentüren
 Aktenzeichen.: II-pe
 Datum: 11.04.2012
 Verfasser: Peters Nadine

TOP

Neubau Kinderhaus am Kreuzeckweg - Auftragserhöhung Gewerk Innentüren, Fa. Schmerbeck

Beratungsfolge:

Datum Gremium

03.05.2012 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVORTRAG:

In der Sitzung am 01.03.2011 hat der Bau- Planungs- und Umweltausschuss beschlossen die Fa. Schreinerei Schmerbeck aus 84184 Tiefenbach mit den Gewerk Innentüren mit einer Brutto-Auftragssumme von 73.277,82 € zu beauftragen und in der Sitzung vom 08.11.2011 die Auftragssumme um die Nachträge 01 +02 auf 87.946,58 € zu erhöhen

Im Zuge der Umsetzung der Maßnahme wurde folgender weiterer Nachtrag gemäß Stellungnahme und Begründung der Kostensteigerung bei diesem Gewerk durch die Bauleitung BBS Stilling notwendig:

Der Nachtrag 03 behandelt einen zusätzlichen Lichtausschnitt in der Tür Wickelraum, Mehrpreise für größere Lichtausschnitte in den Türen, auf Grund der durch das Planungsbüro Heilmaier geänderten Ausführung, sowie Mehrpreise für die Sonderfarben Viola und Lavender der Türen. **5.494,71 €**

Damit erhöht sich die Auftragssumme auf 93.441,29 € brutto.

Die Mehrkosten wurden lt. Angabe BBS Stilling bereits in der, in der BPU Sitzung vom 13.12.2011 dargelegten Kostenüberschreitung berücksichtigt.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme für das Gewerk Innentüren durch die Fa. Schmerbeck, aufgrund des durch das Bauleitungsbüro Stilling geprüften Nachtrags, auf die Brutto-Auftragssumme von 93.441,29 € zu erhöhen.

III. VERTEILER:

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss