

Vorlage Nr.: II-BT/608/2013  
 Status: öffentlich  
 Geschäftsbereich: Bautechnik  
 Stichwort: Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Zaunanlage  
 Aktenzeichen.: II-St  
 Datum: 16.04.2013  
 Verfasser: Stein

**TOP**

Erweiterung Schule West; Auftragserhöhung Zaunanlage

Beratungsfolge:

Datum Gremium

02.05.2013 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

**I. SACHVORTRAG:**

Der Bau- Planungs- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung vom 31.01.2011 das Einzäunungskonzept der Grund- und Mittelschule an der St.-Severin-Straße beschlossen. Mittel in Höhe von 116.500 € wurden bereitgestellt.

Der erste Bauabschnitt wurde mit Fertigstellung der Generalsanierung Mittelschule realisiert.

Der 2. Bauabschnitt -Einfriedung um den gesamten Sportplatz- sollte mit Fertigstellung der Generalsanierung Grundschule West und Erweiterung um BT F umgesetzt werden.

Bis zum 18.10.2012 wurden Firmen kontaktiert, die an einer Beschränkten Ausschreibung nach VOB/A teilnehmen und die Arbeiten noch in 2012 beginnen sollten. Lediglich die Fa. Alfons Schmid Zaunbau aus 84187 Hörmannsdorf war zur Angebotsabgabe bereit. Mit Fa. Schmid wurde das Angebot verhandelt, am 19.10.2012 wurde Fa. Schmid mit einer vorläufigen Auftragssumme von 34.978,86 € beauftragt.

Während der Ausführung wurde der ausgeschriebene 1,50 m hohe Maschendrahtzaun entlang des Sportplatzes hinterfragt; durch das Auslichten und Ausputzen des Grünstreifens erschien ein 4 m hoher Ballfangzaun, auch zur Sicherung des Geländes, angemessener.

Die Fa. Schmid wurde gebeten dies so umzusetzen und hierfür einen Nachtrag vorzulegen.

Dieser endet geprüft und freigegeben durch die COPLAN AG bei 15.337,00 € brutto

Beim 2. BA wird die Fa. Schmid voraussichtlich mit 44.000 € schlussrechnen.

Die gesamte Einfriedung wird demnach ca. 65.039,80 € kosten, damit wird das Budget gehalten.

**II. BESCHLUSSANTRAG:**

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme der Fa. Alfons Schmid Zaunbau aus 84187 Hörmannsdorf auf 44.000 € brutto zu erhöhen.

**III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

