

Vorlage Nr.: GB II/462/2013  
Status: öffentlich  
Geschäftsbereich: GB II Bau - Planung - Umwelt  
Stichwort: FFW Hochbrück Auftragserhöhung Zimmerer  
Aktenzeichen.:  
Datum: 25.04.2013  
Verfasser: Kronmüller Nadja

---

## **TOP**

Erweiterung Feuerwehr Hochbrück - Auftragserhöhung Gewerk Zimmerer- und Fassadenarbeiten

---

Beratungsfolge:

Datum Gremium

02.05.2013 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

---

### **I. SACHVORTRAG:**

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss hat am 07.03.2013 beschlossen, der Fa. Schmid GmbH & Co Zimmerei KG aus 94347 Ascha, den Auftrag für das Gewerk Zimmerer- und Fassadenarbeiten mit einer vorläufigen Brutto-Auftragssumme von 71.856,32 € zu beauftragen.

Die nachgeforderte Leistung wurde im LV vergessen.

Die Leistung steht nach VOB/B §2.6 im Zusammenhang mit dem Hauptauftrag, und sollte an die beauftragte Firma vergeben werden.

Es wurden im Vorfeld alternative Ausführungsmöglichkeiten untersucht und dementsprechend Angebote eingeholt. Das vorliegende Nachtragsangebot hat sich als kostengünstigste Variante herausgestellt.

Nachtrag Nr. 1 vom 16.04.2013 mit Mehrkosten von 39.681,70€, geprüft und freigegeben von Statiker Leo Neumann am 23.04.2013.

Mit diesem Nachtrag erhöht sich die Auftragssumme auf brutto 111.538,02 €.

In der Kostenberechnung waren für dieses Gewerk 87.110,00 € brutto kalkuliert. Damit werden die Kosten um 24.428,02€ überschritten.

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind unter der Haushaltsstelle 2.13100.94000 in ausreichender Höhe vorhanden und wurden für 2013 in ausreichender Höhe beantragt.

### **II. BESCHLUSSANTRAG:**

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme der Fa. Schmid GmbH & Co Zimmerei KG aus 94347 Ascha, auf brutto 111.538,02€ zu erhöhen.

### **III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ggf. Anlagen benennen:

## **ACHTUNG!**

Diese Vorlage wird von der Stadtverwaltung Garching nicht benötigt und deshalb nicht unterstützt.

Wenn Sie die Beschlussvorlage zusammenstellen wollten, dann klicken Sie bitte auf „**Vo**“

## **B e s c h l u s s b l a t t**

(Beratungsverlauf der Vorlage GB II/462/2013 mit Realisierungsvermerk und Beschlussinformationen)

### **Beschlüsse:**