

Vorlage Nr.: II-BT/623/2013
Status: öffentlich
Geschäftsbereich: Bautechnik
Stichwort: FFW Hochbrück; Auftragserhöhung Kanal
Aktenzeichen.: II-St
Datum: 02.09.2013
Verfasser: Stein

TOP

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hochbrück - Auftragserhöhung Kanal Fa. Preis

Beratungsfolge:

Datum Gremium

17.09.2013 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

I. SACHVortrag:

Die Kanalarbeiten wurden am 17.12.2012 nach VOB/A beschränkt ausgeschrieben. 9 Unternehmen wurden am Wettbewerb beteiligt. Zum Submissionstermin am 17.01.2013 gingen 5 Angebote ein. Die Zuschlags- und Bindefrist endete am 20.02.2013.

Nach der formalen und technischen Prüfung hatte die Fa. Heinrich Preis GmbH aus 81249 München mit einer Angebotssumme von 27.699,92 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

In der Kostenberechnung waren für dieses Gewerk 50.742 € brutto kalkuliert.

Am 18.02.2013 wurde die Fa. Heinrich Preis GmbH aus 81249 München mit den Kanalarbeiten mit einer vorläufigen Auftragssumme von 27.699,92 € beauftragt.

Am 12.08.2013 hat die Fa. Heinrich Preis GmbH einen Nachtrag vorgelegt, der vom Ingenieurbüro PIV mit 25.000 € freigegeben wurde: Darin ist vor allem der neu zu errichtende Benzinabscheider mit allem Zubehör angeboten, der im LV nicht ausgeschrieben war, da man zu diesem Zeitpunkt nicht mit einem neuen Abscheider plante.

Damit erhöht sich die Auftragssumme auf ca. 52.699 €.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme der Fa. Heinrich Preis GmbH aus 81249 München auf brutto 52.699 € zu erhöhen.

III. VERTEILER:**BESCHLUSSVORLAGE:**

- zugestellt ☒
- als Tischvorlage an den Stadtrat ☐
- als Tischvorlage an den Ausschuss ☐

ANLAGE(N):

- zugestellt ☐
- als Tischvorlage an den Stadtrat ☐
- als Tischvorlage an den Ausschuss ☐