

Vorlage Nr.: II-BT/625/2013  
Status: öffentlich  
Geschäftsbereich: Bautechnik  
Stichwort: Stadion Am See; Beleuchtungsanlage  
Aktenzeichen.: II-St  
Datum: 02.09.2013  
Verfasser: Stein

---

**TOP**

Stadion Am See, Umbau Tennenspielfeld zum Kunstrasenplatz; Auftragserhöhung  
Beleuchtungsanlage

---

Beratungsfolge:

Datum Gremium

17.09.2013 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

---

**I. SACHVORTRAG:**

Der Stadtrat hat in der Sitzung vom 25.04.2013 den Umbau des Tennenspielfeldes am Stadion am See zu einem Kunstrasenplatz beschlossen.

Das Landschaftsarchitekturbüro Adler & Olesch hat den Entwurf mit Kostenberechnung am 13.06.2013 vorgelegt, darin enthalten war die Ertüchtigung und Umsetzung der bestehenden Flutlichtanlage.

Die notwendigen Arbeiten wurden gem. den Wertgrenzen der Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums des Innern vom 12.12.2012 freihändig nach VOB/A ausgeschrieben. Die Fa. E & S Elektro GmbH aus 83059 Kolbermoor wurde als wirtschaftlichster Bieter am 29.08.2013 mit den Arbeiten mit einer Auftragssumme von 30.207,34 beauftragt.

Folgende Nachtäge über geänderte und zusätzliche aber notwendige Leistungen wurden vorgelegt und freigegeben:

Nachtrag Nr. 1 mit 6.426 €

Errichtung einer Blitzschutzanlage gemäß VDE-Richtlinie für Lichtmasten und die gesamte Zaunanlage (bestehender Blitzschutz der Maste nicht Richtlinienkonform, Zaun verfügt über keinen Blitzschutz).

Nachtrag Nr. 2 mit 3.244,42 €

Vorgefundene Elektroleitungen befinden sich innerhalb des Spielfeldes, werden dort belassen, für künftige Entwicklungen wird aber außerhalb ein Graben mit Leerrohren und Kabelzugschächten sowie Revisionsöffnungen errichtet. Ausbau, Zerlegung und Entsorgung von drei ausgebauten und korrodierten Masten.

Mit diesen beiden Nachträgen erhöht sich die Auftragssumme auf ca. 39.877,76 €

**II. BESCHLUSSANTRAG:**

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss nimmt die Beauftragung und die Nachträge der Fa. E & S Elektro GmbH zur Kenntnis und beschließt die Auftragssumme auf brutto 39.877,76 € zu erhöhen.

**III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss