

Vorlage Nr.: II-BT/627/2013  
 Status: öffentlich  
 Geschäftsbereich: Bautechnik  
 Stichwort: FFW Hochbrück; Auftragserhöhung Kanal  
 Aktenzeichen.: II-St  
 Datum: 18.10.2013  
 Verfasser: Stein

**TOP**

Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hochbrück - Auftragserhöhung Kanal Fa. Preis

Beratungsfolge:

Datum Gremium

05.11.2013 Bau-, Planungs- und Umweltausschuss

**I. SACHVORTRAG:**

Die Kanalarbeiten wurden am 17.12.2012 nach VOB/A beschränkt ausgeschrieben. 9 Unternehmen wurden am Wettbewerb beteiligt. Zum Submissionstermin am 17.01.2013 gingen 5 Angebote ein. Die Zuschlags- und Bindefrist endete am 20.02.2013.

Nach der formalen und technischen Prüfung hatte die Fa. Heinrich Preis GmbH aus 81249 München mit einer Angebotssumme von 27.699,92 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

In der Kostenberechnung waren für dieses Gewerk 50.742 € brutto kalkuliert.

Am 18.02.2013 wurde die Fa. Heinrich Preis GmbH aus 81249 München mit den Kanalarbeiten mit einer vorläufigen Auftragssumme von 27.699,92 € beauftragt.

Am 12.08.2013 hat die Fa. Heinrich Preis GmbH einen Nachtrag vorgelegt, der vom Ingenieurbüro PIV mit 25.000 € freigegeben wurde: Darin ist vor allem der neu zu errichtende Benzinabscheider mit allem Zubehör angeboten, der im LV nicht ausgeschrieben war, da man zu diesem Zeitpunkt nicht mit einem neuen Abscheider plante.

Am 17.10.2013 wurde die nicht berücksichtigte SW-Hebeanlage mit 13.000 € nachbeauftragt. Damit erhöht sich die Auftragssumme auf ca. 65.699 € brutto.

**II. BESCHLUSSANTRAG:**

Der Bau-, Planungs- und Umweltausschuss beschließt, die Auftragssumme der Fa. Heinrich Preis GmbH aus 81249 München auf brutto 65.699 € zu erhöhen.

**III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss