

Vorlage Nr.: GB II/601/2013
 Status: öffentlich
 Geschäftsbereich: GB II Bau - Planung - Umwelt
 Stichwort: WHG - Auftragserhöhung Brane
 Aktenzeichen.:
 Datum: 17.12.2013
 Verfasser: Kolny, Lukasz

TOP

Neubau Werner Heisenberg Gymnasium 1. BA Auftragserhöhung Reinigungsarbeiten, Fa. Brane

Beratungsfolge:

Datum Gremium

16.01.2014 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

I. SACHVORTRAG:

Der Zweckverband hat am 17.09.2013 beschlossen, den Auftrag für die Reinigungsarbeiten der Fa. Brane Gebäudereinigung UG aus 90763 Fürth mit einer vorläufigen Auftragssumme von 91.700,41 € brutto zu erteilen.

Die Summe der vom AB Schwinde geprüften Nachtragsvereinbarungen 001 bis 004 überschreitet mit 38.850,23 € 10% der Auftragssumme und soll hiermit begründet werden.

Die Überschreitung begründet sich hauptsächlich durch den Nachtrag 004 für die Gebäudefeinreinigung für 30.283,24 €.

Der Nachtrag beinhaltet notwendige Leistungen als terminsichernde Maßnahmen.

Mengenmehrungen der LV-Positionen kamen durch bis zur Schuleröffnung fortlaufende Bauarbeiten anderer Gewerke und dadurch erforderliche mehrfache Reinigung bestimmter Bereiche zustande und waren zum Zeitpunkt der LV-Erstellung nicht ersichtlich.

In der Kostenberechnung waren für das Gewerk Reinigungsarbeiten 65.860,00 € kalkuliert. Die voraussichtliche Schlussrechnungssumme beträgt 130.550,64 €.

II. BESCHLUSSANTRAG:

Der Vergabeausschuss Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching b. München nimmt die Überschreitung der Auftragssumme der Fa. Brane Gebäudereinigung UG aus 90763 Fürth zur Kenntnis und stimmt einer Erhöhung der Auftragssumme um 38.850,23 € auf 130.550,64 € zu.

III. VERTEILER:**BESCHLUSSVORLAGE:**

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

☒☐☐**ANLAGE(N):**

- zugestellt ☐
- als Tischvorlage an den Stadtrat ☐
- als Tischvorlage an den Ausschuss ☐