

Vorlage Nr.: GB II/602/2013  
Status: öffentlich  
Geschäftsbereich: GB II Bau - Planung - Umwelt  
Stichwort: WHG - Auftragserhöhung VS Möbel  
Aktenzeichen.:  
Datum: 17.12.2013  
Verfasser: Kolny, Lukasz

---

**TOP**

Neubau Werner Heisenberg Gymnasium 1. BA Auftragserhöhung Tafelarbeiten; Fa. VS Möbel

---

Beratungsfolge:

Datum Gremium

16.01.2014 Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching

---

**I. SACHVORTRAG:**

Der Zweckverband hat am 11.12.2012 beschlossen, den Auftrag für die der Fa. Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG aus 81829 München mit einer vorläufigen Auftragssumme von 59.578,12 € brutto zu erteilen.

Die Summe der vom AB Schwinde geprüften Nachtragsvereinbarung 001 überschreitet mit 8.578,12 € 10% der Auftragssumme und soll hiermit begründet werden.

Der Nachtrag 001 beruht auf einem Nutzerwunsch vom 26.07.2013, bestätigt mit Mail vom 30.07.2013 für die Ausstattung aller Klassenräume mit einem Zeichengeräteset.

In der Kostenberechnung waren für das Gewerk Tafelarbeiten 82.225,00 € kalkuliert. Die voraussichtliche Schlussrechnungssumme beträgt 68.108,04 €.

**II. BESCHLUSSANTRAG:**

Der Vergabeausschuss Zweckverband Staatliches Gymnasium Garching b. München nimmt die Überschreitung der Auftragssumme der Fa. Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG aus 81829 München zur Kenntnis und stimmt einer Erhöhung der Auftragssumme um 8.578,12 € auf 68.108,04 € zu.

**III. VERTEILER:**

BESCHLUSSVORLAGE:

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss

ANLAGE(N):

- zugestellt
- als Tischvorlage an den Stadtrat
- als Tischvorlage an den Ausschuss